

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.												
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b> Kilómetros realizados de conservación												
<b>TIPO DE INDICADOR:</b> Gestión												
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b> ENERO-DICIEMBRE												
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Kilómetro lineal			<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b> Mensual					<b>META ANUAL:</b> 284.2				

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	20	60	60	25	25	21	21	21	21	10.2	0	284.2

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	20	60	60	25	25	21	21	21	21	10.2	0	284.2

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Kilómetros realizados de conservación

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Kilómetro Lineal

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

284.2

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA-DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UNA LONGITUD DE 20 KILOMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 104 Y 107.

**MARZO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA-DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UN AVANCE DE 60 KILOMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 93 Y 104.

**ABRIL:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA-DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDO ALCANZAR EN EL MES UN AVANCE DE 60 KILOMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 86 Y 93.

**MAYO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, REALIZANDO TRABAJOS EN 11.30 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 85 - 86; ASIMISMO SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE UN -- AVANCE DE 3.50 KILÓMETROS EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO Y 10.20 KILÓMETROS EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITRO-- FES INTERNACIONALES 41 - 42; 23 -24X; CON UN AVANCE TOTAL DURANTE EL PRESENTE MES DE 25 KILÓMETROS.

**JUNIO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE -- 9.3 KILÓMETROS EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA Y DE 15.7 KILÓMETROS EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO, TRABAJOS REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS- LÍMITROFES INTERNACIONALES 18-19; 21-23; 24Y-25; 40-41 y 48-54, CON UN AVANCE TOTAL DURANTE EL PRESENTE MES DE 25 KILÓMETROS.

**JULIO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE -- 11 KILÓMETROS EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA Y DE 10 KILÓMETROS EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO, TRABAJOS REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS- LÍMITROFES INTERNACIONALES 19 - 20; 32 - 37; 47 Z33 - 50, CON UN AVANCE TOTAL DURANTE EL PRESENTE MES DE 21 KILÓMETROS.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Kilómetros realizados de conservación

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Kilómetro Lineal

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

**284.2**

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**AGOSTO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE -- 19.60 KILÓMETROS EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA Y DE 1.40 KILÓMETROS EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO, TRABAJOS REALIZADOS ENTRE LOS MONUMENTOS- LÍMITROFES INTERNACIONALES 20 - 21; 25 - 26; 47 Z24 - 47 Z32, CON UN AVANCE TOTAL DURANTE EL PRESENTE MES DE 21 KILÓMETROS.

**SEPTIEMBRE:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 13.80 KILÓMETROS EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA, ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 26 - 32, CON ESTE AVANCE SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS EN ESTE TRAMO DE LA LÍNEA DIVISORIA; ASIMISMO, CONTINUARON LOS TRABAJOS EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO, LOGRÁNDOSE UN AVANCE DE 7.20 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 47H -47Z24, CON UN AVANCE TOTAL DURANTE EL PRESENTE MES DE 21 KILÓMETROS.

**OCTUBRE:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRANDOSE UN AVANCE TOTAL DURANTE EL PRESENTE MES DE 21.00 KILÓMETROS EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 43 Z3 - 47 G.

**NOVIEMBRE:** EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, AL EFECTUAR TRABAJOS EN UNA LONGITUD DE 10.2 KILÓMETROS ENTRE LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES 42 - 43 Z2; CON LO QUE SE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE AL 100% LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA BRECHA FRONTERIZA, AL HABERSE ALCANZADO LA TOTALIDAD DE LA META ANUAL PROGRAMADA PARA EL AÑO 2011, CONSISTENTE EN UNA LONGITUD TOTAL DE 284.2 KILÓMETROS.

**DICIEMBRE:** NADA QUE MANIFESTAR.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.												
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b> Estabilización del río Suchiate												
<b>TIPO DE INDICADOR:</b> Gestión												
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b> ENERO-DICIEMBRE												
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Estudio			<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b> Mensual					<b>META ANUAL:</b> 24				

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

**DIFERENCIAS**

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Estabilización del río Suchiate

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Estudio

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

24

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** A) LEVANTAMIENTO DE 4 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA K DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.500 KM. DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN LA ZONA J DEL RÍO SUCHIATE; ASÍ COMO EL LEVANTAMIENTO DE 0.630 KM. DE 5 SECCIONES TRANSVERSALES EN LA ZONA C DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE, SIN DERRAMARSE.

**FEBRERO:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.650 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "E" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.760 KILÓMETROS DE PUNTOS PARA CONFIGURACIÓN EN LA ZONA "C" DEL RÍO SUCHIATE, QUE SE REALIZA CON EL FIN DE DETERMINAR LOS LÍMITES TANTO DEL ÁREA DE DIVAGACIÓN COMO DE INUNDACIÓN DEL RÍO.

**MARZO:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.500 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "Q" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE .950 KILÓMETROS DE ISLAS LOCALIZADAS EN LAS ZONAS "Q, R" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADOS CON EL FIN DE DETERMINAR LA POSICIÓN DEL LÍMITE INTERNACIONAL FLUVIAL EN ESTE TRAMO DEL RÍO.

**ABRIL:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.300 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "R" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.830 KILÓMETROS DE 3 SECCIONES TRANSVERSALES EN LA ZONA "C" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

C) LEVANTAMIENTO DE 0.700 KILÓMETROS DE ISLAS LOCALIZADAS EN LAS ZONAS "Q, R" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE DETERMINAR LA POSICIÓN DEL LÍMITE INTERNACIONAL FLUVIAL.

**MAYO:** A) LEVANTAMIENTO DE 1.399 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LAS ZONAS "F, J, U" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.193 KILÓMETROS DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN LA ZONA "I" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUÍDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Estabilización del río Suchiate

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Estudio

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

24

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**JUNIO:** A) LEVANTAMIENTO DE 4.830 KILÓMETROS DE LA POSICIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO SUCHIATE EN EL OCÉANO PACÍFICO, REALIZADO CON LA FINALIDAD DE CONOCER LAS VARIACIONES QUE SUFRE LA POSICIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO SUCHIATE DURANTE EL AÑO.

B) LEVANTAMIENTO DE 5.288 KILÓMETROS DE SIETE SECCIONES TRANSVERSALES EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO CON EL FIN DE DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

**JULIO:** A) LEVANTAMIENTO DE 2.180 KILÓMETROS DE MARGENES EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MARGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 1.950 KILÓMETROS DE 3 SECCIONES TRANSVERSALES EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

**AGOSTO:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.310 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MARGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.510 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

**SEPTIEMBRE:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.250 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "L" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MARGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.170 KILÓMETROS DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES DE UN ESPIGÓN Y UNA PROTECCIÓN MARGINAL EN LA ZONA "L" DEL RÍO SUCHIATE. REALIZADAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MARGENES DEL RÍO SUCHIATE.

**OCTUBRE:** A) LEVANTAMIENTO DE 3.420 KILÓMETROS DE LA POSICIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO SUCHIATE EN EL OCÉANO PACÍFICO, REALIZADO CON EL FIN DE CONOCER LAS VARIACIONES QUE SUFRE LA POSICIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO DURANTE EL AÑO; B) LEVANTAMIENTO DE 0.950 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "F" DEL RÍO, SUCHIATE FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MARGENES DEL RÍO; C) LEVANTAMIENTO DE 0.760 KILÓMETROS DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES DE SEIS ESPIGONES EN LAS ZONAS "E, F" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS EN LAS MARGENES DEL RÍO.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Estabilización del río Suchiate

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Estudio

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

24

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**NOVIEMBRE:** A) LEVANTAMIENTO DE 1.150 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.250 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "I" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

**DICIEMBRE:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.100 KILÓMETROS DE MÁRGENES EN LA ZONA "Q" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS CON EL FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE ENCAUZAMIENTO LOGRADO EN EL RÍO Y LAS ZONAS CON MAYOR RIESGO DE EROSIÓN, MEDIANTE LA COMPARACIÓN PERIÓDICA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO DE 0.260 KILÓMETROS DE UNA SECCIÓN TRANSVERSAL EN LA ZONA "I" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE DETERMINAR EL GASTO MÁXIMO QUE PUEDE TRANSITAR EN EL CANAL NATURAL DEL RÍO SUCHIATE SIN DERRAMARSE.

C) LEVANTAMIENTOS EN 0.600 KILÓMETROS DEL PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES DE UNA PROTECCIÓN MARGINAL EN LA ZONA "Q" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS CONSTRUÍDAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b> Mantenimiento preventivo a los monumentos limítrofes internacionales			
<b>TIPO DE INDICADOR:</b> Gestión			
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b> ENERO-DICIEMBRE			
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> Mantenimiento	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b> Mensual	<b>META ANUAL:</b> 100	

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	100

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	10	10	10	10	10	65	68	10	10	10	0	213

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Mantenimiento preventivo a los monumentos limítrofes internacionales

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Mantenimiento

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

**100**

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL - TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 106 - 107.

**MARZO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL - TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 93 - 104.

**ABRIL:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL - TRAMO DEL TERCER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CAMPECHE, LOGRANDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 86 - 93.

**MAYO:** DURANTE EL PRESENTE MES SE INICIARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN LOS TRAMOS DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA Y EL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN LOS SUBTRAMOS 23 - 24X; 41 - 42.

**JUNIO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN LOS TRAMOS DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA Y EL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN LOS SUBTRAMOS 18 - 19; 50 - 54.

**JULIO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN LOS TRAMOS DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA Y EL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL ACABADO FINAL DE PINTURA EN LAS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN MÉXICO-GUATEMALA, Y GUATEMALA-MÉXICO A 65 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN LOS SUBTRAMOS 19 - 20; 32 - 37.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Méxicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Mantenimiento preventivo a los monumentos limítrofes internacionales

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Mantenimiento

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

**100**

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**AGOSTO:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL ACABADO FINAL DE PINTURA EN LAS PLACAS DE IDENTIFICACIÓN MÉXICO-GUATEMALA, Y GUATEMALA-MÉXICO, A 68 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES, EN EL SUBTRAMO 20 - 21.

**SEPTIEMBRE:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DE LA SEGUNDA LÍNEA GEODÉSICA DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 26 - 32.

**OCTUBRE:** DURANTE EL PRESENTE MES CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LOGRÁNDOSE DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 44 - 47.

**NOVIEMBRE:** AL EFECTUAR EN ESTE MES LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES EN EL SUBTRAMO 42 - 43Z2, EN EL TRAMO DEL PRIMER PARALELO DE LA LÍNEA DIVISORIA INTERNACIONAL TERRESTRE ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LA META ANUAL PROGRAMADA PARA EL AÑO 2011, CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 100 MONUMENTOS LÍMITROFES INTERNACIONALES.

**DICIEMBRE:** NADA QUE MANIFESTAR.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Recorrido de supervisión de campo		
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión		
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE		
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	<b>Supervisión</b>	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual
		<b>META ANUAL</b>	20

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Recorrido de supervisión de campo

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Supervisión

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

20

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** NADA QUE MANIFESTAR.

**FEBRERO:** A) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES Y PUNTOS DE CONFIGURACIÓN EN LAS ZONAS "C, E" DEL -- RÍO SUCHIATE. B) SE EFECTUARON RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "A, B, C, D, E" DEL RÍO SUCHIATE.

**MARZO:** A) SE EFECTUARON 4 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES E ISLAS EN LAS ZONAS "Q, R" DEL RÍO SUCHIATE. B) SE EFECTUARON 4 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "E, H, I, R" DEL RÍO SUCHIATE.

**ABRIL:** A) SE EFECTUARON 5 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MÁRGENES, CAUCE Y SECCIONES TRANSVERSALES EN LAS ZONAS "C, Q, R" -- DEL RÍO SUCHIATE. B) SE EFECTUARON 4 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "B, C, F, G, H", DEL RÍO SUCHIATE.

**MAYO:** A) SE EFECTUARON 6 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DE REFERENCIAS GEODÉSICAS Y DEL LEVANTAMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LAS ZONAS "F, I, J, U" DEL RÍO SUCHIATE; B) SE EFECTUARON 4 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "G, H, I, J, K" DEL RÍO SUCHIATE.

**JUNIO:** A) SE EFECTUARON 7 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MARGENES Y SECCIONES TRANSVERSALES, Y DE ACTUALIZACIÓN DE REFERENCIAS GEODÉSICAS Y NIVELES DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL EN LAS ZONAS "A, N, U" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON 5 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA -- SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MARGENES MEXICANAS EN LAS ZONAS "B, F, G, H" DEL RÍO SUCHIATE.

**JULIO:** A) SE EFECTUARON 4 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MARGENES Y SECCIONES TRANSVERSALES, Y DE ACTUALIZACIÓN DE NIVELES DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL EN LAS ZONAS "N, U" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON 3 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA -- SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MARGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "B, F, G, N, O" DEL RÍO SUCHIATE.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Recorrido de supervisión de campo

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Supervisión

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

20

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**AGOSTO:** A) SE EFECTUARON 3 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "H, I" DEL RÍO SUCHIATE; B) ASIMISMO SE EFECTUARON 3 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, Y DE ACTUALIZACIÓN DE NIVELES DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE.

**SEPTIEMBRE:** A) SE EFECTUARON 3 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES, ACTUALIZACIÓN DE REFERENCIAS GEODÉSICAS, Y DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA ZONA "L" DEL RÍO SUCHIATE; B) ASIMISMO, SE EFECTUARON 3 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "F, G" DEL RÍO.

**OCTUBRE:** A) SE EFECTUARON 4 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES Y DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LAS ZONAS "A, E, F" DEL RÍO SUCHIATE; B) SE EFECTUARON 3 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "E, F, J, K" DEL RÍO SUCHIATE.

**NOVIEMBRE:** A) SE EFECTUARON 5 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS DE MÁRGENES Y SECCIONES TRANSVERSALES, EN LAS ZONAS "I, U" DEL RÍO SUCHIATE.- B) SE EFECTUARON 3 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL QUE LA BRIGADA DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SECCIÓN MEXICANA REALIZA EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "B, C, H, I, J, U" DEL RÍO SUCHIATE.

**DICIEMBRE:** NADA QUE MANIFESTAR.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011**

<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.			
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR:</b>	Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate		
<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	Gestión		
<b>MES DE SEGUIMIENTO:</b>	ENERO-DICIEMBRE		
<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	<b>Estudio</b>	<b>FRECUENCIA DE LA MEDICION:</b>	Mensual
		<b>META ANUAL</b>	24

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Estudio

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

24

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** A) NIVELACIÓN DE 14 MONUMENTOS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS EN .600 KM. EN LA ZONA J DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO.

B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 5.890 KM. DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS ZONAS "C, H, I, J, K" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.

**FEBRERO:** A) ACTUALIZACIÓN DE COORDENADAS EN 1.050 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO (REPLANTEO) EN LA ZONA "C" DEL RÍO SUCHIATE, Y SE EFECTÚA CUANDO ES NECESARIO MODIFICAR O AMPLIAR EL TRAZO DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SUCHIATE.

B) NIVELACIÓN DE 40 MONUMENTOS EN 6.080 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS ZONAS "B, C, D" DEL RÍO SUCHIATE, REALIZADAS PARA CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO.

**MARZO:** A) NIVELACIÓN DE 7 MONUMENTOS EN 1.090 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LA ZONA "E" DEL RÍO - SUCHIATE, REALIZADA PARA CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 0.500 KILÓMETROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIZADA EN LA ZONA "N" DEL RÍO - SUCHIATE, REALIZADA CON EL FIN DE REGISTRAR SU UBICACIÓN, Y VERIFICAR LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS TRATADAS, EN EL RÍO.

**ABRIL:** A) NIVELACIÓN DE 34 MONUMENTOS EN 6.050 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS ZONAS "F, G, H" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO.

B) LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN 1.500 KILÓMETROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS, LOCALIZADA EN LA ZONA "H" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE REGISTRAR SU UBICACIÓN Y VERIFICAR LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS EN QUE LAS DESCARGAS DE LAS AGUAS TRATADAS SE EFECTUARÁN EN EL RÍO SUCHIATE; C) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 7.880 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS ZONAS "B, C, F, G, H" DEL RÍO SUCHIATE, CON EL FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO, ETC.

**MAYO:** A) NIVELACIÓN DE 50 MONUMENTOS EN 7.340 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS ZONAS "D, H, I, J, K" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO; B) ACTUALIZACIÓN DE 2 REFERENCIAS GEODÉSICAS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, ESTE TRABAJO CONSISTE EN TRASLADAR COORDENADAS GEODÉSICAS MEDIANTE EQUIPOS GPS, DE ESTACIONES DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL DEL INEGI, A MONUMENTOS DE CONTROL GEOTOPOGRÁFICOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN EN LAS MÁRGENES DEL RÍO.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Estudio

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

24

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**JUNIO:** A) NIVELACIÓN DE 2 MONUMENTOS EN 0.127 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MARGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE; B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 4.820 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS ZONAS "B, F, G, H" DEL RÍO SUCHIATE. ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MARGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.

**JULIO:** A) NIVELACIÓN DE 2 MONUMENTOS EN 0.210 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LA ZONA "N" DEL RÍO SUCHIATE, CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MARGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE; B) SE EFECTUARON TRABAJOS EN 0.400 KILÓMETROS PARA LA COLOCACIÓN DE REFERENCIAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE DESFOGUE DEL DISTRITO DE RIEGO CACAHOATÁN - SUCHIATE 046, EN LA ZONA "J" DEL RÍO SUCHIATE.

**AGOSTO:** A) NIVELACIÓN DE 2 MONUMENTOS EN .250 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LA ZONA "U" DEL RÍO CHIATE A FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO; B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 2.500 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS ZONAS "H, I" DEL RÍO SUCHIATE, A FIN DE CONSERVAR LAS REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, ESTABILIZACIÓN, ETC.

**SEPTIEMBRE:** A) ACTUALIZACIÓN DE 2 REFERENCIAS GEODÉSICAS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN LA ZONA "L" DEL RÍO SUCHIATE, AFIN DE TRASLADAR COORDENADAS GEODÉSICAS MEDIANTE EQUIPOS GPS, DE ESTACIONES DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL DEL INEGI, A MONUMENTOS DE CONTROL GEOTOPOGRÁFICOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SUCHIATE; B) ASIMISMO SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 4.100 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN LAS ZONAS "F, G" DEL RÍO SUCHIATE, QUE CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN.

**OCTUBRE:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.150 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR PARA LA LOCALIZACIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA MÁRGEN MEXICANA, ZONA "F" DEL RÍO SUCHIATE; B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 3.420 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN EN LAS ZONAS "E, F, J, K" DEL RÍO SUCHIATE, ESTOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, ETC.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Estudio

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:** 24

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**NOVIEMBRE:** A) ACTUALIZACIÓN DE 2 REFERENCIAS GEODÉSICAS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN LA ZONA "U" DEL RÍO SUCHIATE, QUE CONSISTEN EN TRASLADAR COORDENADAS GEODÉSICAS MEDIANTE EQUIPOS GPS, DE ESTACIONES DE LA RED GEODÉSICA NACIONAL DEL INEGI, A MONUMENTOS DE CONTROL GEOTOPOGRÁFICOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS MÁRGENES DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 8.190 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "B, C, H, I, J" DEL RÍO SUCHIATE, QUE CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, ETC.

**DICIEMBRE:** A) LEVANTAMIENTO DE 0.350 KILÓMETROS DE UNA POLÍGONAL AUXILIAR PARA LA LOCALIZACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN MEXICANA-ZONA "Q" DEL RÍO SUCHIATE.

B) SE EFECTUARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN 1.940 KILÓMETROS DE LAS POLÍGONALES DE CONTROL TOPOGRÁFICO ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE LÍMITES Y AGUAS EN LAS ZONAS "G, H, I" DEL RÍO SUCHIATE, LOS CUALES CONSISTEN EN LA CONSERVACIÓN DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO, LO QUE PERMITE AGILIZAR LOS LEVANTAMIENTOS DE SECCIONES TRANSVERSALES, POSICIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO, OBRAS DE ENCAUZAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN, ETC.

**SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011**

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR:** Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente

**TIPO DE INDICADOR:** Gestión

**MES DE SEGUIMIENTO:** ENERO-DICIEMBRE

**UNIDAD DE MEDIDA:** Supervisión

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:** 12

**PROGRAMADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

**REALIZADO**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Supervisión

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

12

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**ENERO:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA REHABILITACIÓN DE 4 OBRAS DE ESTABILIZACIÓN --- CONSTRUIDAS EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE (ZONA J), FRENTE A CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

**FEBRERO:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ RECORRIDOS PARA VERIFICAR EL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS.

**MARZO:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN PARTICIPÓ EN EL RECORRIDO CONJUNTO CON PERSONAL DE LA SECCIÓN GUATEMALTECA, PARA VERIFICAR LA-- PERMANENCIA DE UN PASO TRANSFRONTERIZO DE AGUA EN EL RÍO SUCHIATE, LOCALIZADO FRENTE AL EJIDO SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS.

**ABRIL:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ 3 RECORRIDOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS PUENTES INTERNACIONALES UBICADOS SOBRE EL RIO-- SUCHIATE Y DE SUS INSTALACIONES FRONTERIZAS EN AMBAS MÁRGENES; ASIMISMO, PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN ORGA-- NIZADA POR EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO REGIÓN X SOCONUSCO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES-- PÉTREOS EN EL RÍO SUCHIATE.

**MAYO:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ 2 RECORRIDOS CONJUNTOS CON PERSONAL DE LA CONAGUA Y DE LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES DE - TUXTLA CHICO, FRONTERA HIDALGO Y METAPA DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS, PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EXTRACCIÓN IRREGULAR DE MATERIALES PÉTREOS DEL RÍO SUCHIATE; ASIMISMO, PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ 1 RECORRIDO DE SUPERVISIÓN CONJUNTA CON PERSONAL DE LA SECCIÓN GUATE-- MALTECA DE LA COMISIÓN, PARA VERIFICAR LA UBICACIÓN DE TRES ESPIGONES Y UNA PROTECCIÓN MARGINAL CONSTRUÍDOS POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE.

**JUNIO:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO CONJUNTO CON REPRESENTANTES DEL EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DEL MUNICIPIO DE ---- SUCHIATE, CHIAPAS, PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LAS MARGENES MEXICANAS Y DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN CONSTRUIDAS FRENTE A DICHO EJIDO, EN LA ZONA "F" DEL -- RÍO SUCHIATE; ASIMISMO PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS DAÑOS QUE SE HAN OBSERVADO EN EL ACCESO GUATEMALTECO AL PUENTE INTERNACIONAL DR. RODOLFO ROBLES.

**JULIO:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE DESFOGUE DEL DISTRITO DE RIEGO CACAHOATÁN - SUCHIATE 046; ASIMISMO, SE EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR LA EXTRACCIÓN IRREGULAR DE MATERIALES PÉTREOS DEL RÍO SUCHIATE FRENTE AL MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS.

## SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

### INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO DE METAS 2011

**UNIDAD RESPONSABLE:** Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR DE RESULTADOS:** Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente

**MES DE SEGUIMIENTO:** Enero-Diciembre

**UNIDAD DE MEDIDA:** Supervisión

**FRECUENCIA DE LA MEDICION:** Mensual

**META ANUAL:**

12

#### DESCRIPCION DE LAS METAS ALCANZADAS:

**AGOSTO:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE DESFOGUE DEL DISTRITO DE RIEGO CACAHOATÁN - SUCHIATE 046.

**SEPTIEMBRE:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO CONJUNTO CON PERSONAL DE LA SECCIÓN GUATEMALTECA DE LA COMISIÓN PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA UBICACIÓN DE UN ESPIGÓN Y UNA PROTECCIÓN MARGINAL CONSTRUIDOS POR PARTICULARES EN LA MARGEN GUATEMALTECA DEL RÍO SUCHIATE, FRENTE AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO, CHIAPAS.

**OCTUBRE:** A) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL PUENTE INTERNACIONAL DR. RODOLFO ROBLES, DESPUÉS DEL PASO DE LA AVENIDA EXTRAORDINARIA DE AGUA QUE SE PRESENTÓ EN EL RÍO SUCHIATE EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2011; B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES MEXICANAS, EN LAS ZONAS "E, F" DEL RÍO SUCHIATE.

**NOVIEMBRE:** A) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ 3 RECORRIDOS PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL CAUCE DEL RÍO SUCHIATE Y LAS INSTALACIONES FRONTERIZAS ADYACENTES A LOS PUENTES INTERNACIONALES DR. RODOLFO ROBLES, ING. LUIS CABRERA Y TALISMÁN-EL CARMEN.

B) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ 1 RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN MARGINAL CONSTRUIDA POR EL GOBIERNO DE GUATEMALA EN LAS MÁRGENES GUATEMALTECAS DEL RÍO SUCHIATE, ENTRE LAS POBLACIONES EL TRIUNFO-TECÚN UMÁN.

C) PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ 1 RECORRIDO CONJUNTO CON PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA VERIFICAR EL CAUCE DEL RÍO SUCHIATE FRENTE A CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS, DONDE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL GOBIERNO FEDERAL EFECTUARON EL DESALOJO DE COMERCIANTES QUE INVADÍAN DICHA ZONA.

**DICIEMBRE:** PERSONAL DE LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN EFECTUÓ UN RECORRIDO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA PROTECCIÓN-MARGINAL CONSTRUIDA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO EN LAS MÁRGENES MEXICANAS DEL RÍO SUCHIATE FRENTE AL MUNICIPIO DE METAPA DE -- DOMÍNGUEZ, CHIAPAS.